

Systeme d'Information Clinique

Point d'étape

E.Lepage, M. Zerah



■ Groupe Utilisateurs SGL

- Réunion trimestrielle
- Représentant de chaque collégiale

■ Groupe Utilisateurs Imagerie

- Sous l'égide de la collégiale de radiologie
- Réunion trimestrielle
- Représentant de chaque GH

■ Groupe Médicaments

- Groupe utilisateurs « SAP » et interfaces (DEFIP)
- Groupe utilisateur prescription informatisé (B Crickx)



Commission informatique de la CME

Le projet SIC : Déploiement de la phase 1

- **Déploiement réalisé sur 10 services cliniques et de radiologie**

- **Fin de déploiement prévu en juin 2012**

- **Réalisation de dossiers de spécialité**
 - **Examen clinique**

 - **Réalisé :**
 - Examen clinique
 - Coronarographie/angioplastie □ Nutrition □ Orthopédie

 - **En phase de réalisation**
 - Endoscopie bronchique □ Endoscopie digestive □ Gastro-Entérologie
 - Scores en réanimation □ Endocrinologie □ Physiologie respiratoire
 - Pédiatrie en collaboration avec le CHU de Toulouse □ Maternité

Comptage des documents produits par service au 16 mai 2012

Service	Date Démarrage	Nb Séjours	BMI	Evolutions	CRH SERVICES	Dossier spécialité	Autres CR	Demande Radiologie	RUM exportés
Cardiologie	1/7/2011	2201	2108	1699	584	747	490	1886	3241
Cardiologie HdJ	1/7/2011	530	197	1	240	0	49	3	0
Réanimation	11/10/2011	871	856	811	652	0	81	149	
Pneumologie	21/11/11	559	534	495	506	0	11	875	1017
Pneumologie HdJ	21/11/11	601	391	1	482	0	1	4	
Gériatrie	10/1/2012	221	209	213	224	0	1	222	256
Hépatogastro	1/2/2012	134	41	4	34	0	928	4	
Hépatogastro HdJ	1/2/2012	312	112	94	31	0	213	55	342
Chirurgie Digestive	7/2/2012	772	66	10	7	0	11	31	652
Chirurgie Vasculaire	7/2/2012	344	164	47	48	0	5	133	353
Médecine Interne	7/3/2012	473	414	350	275	0	34	553	420
Rhumatologie	3/5/2012	72	46	43	2	0	3	44	92
Rhumatologie HdJ	3/5/2012	?	117	3	135	0	0	0	
Dermatologie	22/5/2012	20	15	15	8	0	1	0	
Dermatologie HdJ	22/5/2012	77	27	0	17	0	26	1	
Orthopédie (Consult)	29/05/2012		0	0	2	0	165	1	
		7110	5270	3786	3228	747	1828	3959	6373

■ Dossier infirmier

- Dossier de soins Pancarte Planification rapide
- Expérimentation dans les services de pneumologie et de cardiologie d'A.Paré à partir du 25 juin 2012
- Généralisation aux autres services cliniques d'A.Paré au dernier trimestre 2012

■ Circuit du médicament

- Réception de la version 8.4 du circuit du médicament
- Travaux menés avec le groupe utilisateur prescription informatisée de la CME (B Crickx) pour validation

■ Phase 2 du PMSI

- Saisie des actes Recueil de DMI
- Aide au codage à partir des données du système d'information
- Déploiement en septembre 2012

■ Lien avec le DMP

- Phase de qualification validée
- Expérimentation dans le service de cardiologie à l'été 2012
- Modalités de généralisation sur A.Paré à définir

■ Travaux développement entrepôt de données



Décision de déploiement en 2012 de 2 hôpitaux supplémentaires

■ Périmètre fonctionnel

- Identité mouvement (bascule 1)
- Dossier médical et bureautique
- Circuit de la radiologie et de la biologie
- Dossier de soins
- PMSI

■ Critères de choix des hôpitaux

- Hôpital court séjour > 500 lits
- Pas d'application de dossier médical ou de soins préexistant
- Application SGL en place au moment du déploiement
- Infrastructure et postes de travail ne nécessitant pas d'importants travaux




Proposition de déploiement des hôpitaux Bicêtre et Tenon

■ Planning prévu

- Phase de préparation : 4 mois**
- Hôpital Bicêtre**
 - Mise en production identité mouvement : octobre/novembre 2012
 - Démarrage mise en production autres fonctions : novembre/décembre 2012
- Hôpital Tenon**
 - Mise en production identité mouvement : décembre 2012/janvier 2013
 - Démarrage mise en production autres fonctions : janvier 2013
 - Décision démarrage Tenon après validation du démarrage de Bicêtre

		Dépenses au 31/12/2011	Prévision du 1/1/2012 à fin du projet	Total	Subvention (H 2012)	Dépenses AP-HP
Projet		33	46	79		
Infrastructures		6	3	9		
Déploiement Généralisation	Licences		18	18		
	Prestations externes*		19	19		
Total		39	86	125	42,3	82,7

*dans l'hypothèse d'un déploiement partagé AP-HP-Prestataires



Le projet SIC : Conclusions

- **Respect des calendriers des évolutions fonctionnelles**
- **Un déploiement du premier palier réussi à A.Paré**
- **Une communication en interne et externe**
 - Un grand merci à A.Paré
- **Poursuite du déploiement sur 2 hôpitaux en 2012**
- **Travail sur la Généralisation en cours**
 - Présentation en CME dernier trimestre 2012 après démarrage Bicêtre
- **Importance de la participation des utilisateurs au projet**
 - Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

