


# Elaboration du projet d'établissement 2021-2025

Cadre général hors projet médical et  
annexes

QSS CAPCU  
20/01/2021

## ■ Phase de concertation des instances / commissions

- ▶ **CME** - Commission Développement durable → 11/12/2020, Commission Numérique → 01/02/2021, Commission Recherche → à définir
- ▶ **C3U** - finalisation partie Patients → 25/01/2021 et QSSCAPCU → date à définir
- ▶ **Séminaire** du conseil de surveillance → 05/02/2021
- ▶ **Consultation directe** → Avril



# Les ambitions

## 1/ S'engager vis-à-vis des patients

- ▶ Chapitre en cours de concertation avec les représentants des Usagers
- ▶ **Finalisation cible = 25/01/2021**

## 2/ Assumer notre double rôle de CHU Francilien ancré sur son territoire et de 1er CHU européen

- ▶ Des éléments déjà construits sur les relations territoriales, sur les outils innovants (sas, covisan, ...)
- ▶ Chapitre où figurera le projet médical de l'AP-HP
- ▶ **Finalisation cible = CME du 9/03/2021**

## 3/ Améliorer le quotidien des professionnels et restaurer l'attractivité à travers une politique sociale refondée

- ▶ Synthèse du travail mené dans le cadre des accords post-Ségur de la santé
- ▶ Chapitre en **phase de validation**

## Les ambitions

### 4/ Développer la recherche et l'innovation grâce à un soutien renforcé

- ▶ Chapitre rédigé, relecture en commission recherche de la CME
- ▶ **Finalisation cible = février 2021**

### 5/ Prendre le virage du développement durable

- ▶ Chapitre rédigé et relu en commission DD de la CME
- ▶ **En phase de validation**

### 6/ Consolider le rayonnement international de l'AP-HP

- ▶ Chapitre rédigé
- ▶ **En phase de validation**

# Les leviers

## 1/ Une AP-HP désormais reconfigurée

- ▶ En phase de validation

## 2/ Le financement de nos projets

- ▶ Chapitre où devront figurer les orientations budgétaires de l'AP-HP
- ▶ **Finalisation cible = mars 2021, en parallèle du PGFP**

## 3/ Accélérer la transformation numérique, l'innovation et l'utilisation des données

- ▶ Chapitre rédigé, relecture en commission numérique de la CME
- ▶ **Finalisation cible = février 2021**

## 4/ Poursuivre les opérations majeures de l'AP-HP

- ▶ 3 projets décrits (Nouveau Garches-APR, HN2, HN1), à compléter sur Jean Verdier et Hôtel Dieu, **finalisation cible = février 2021**

## 5/ Favoriser l'adaptation continue de nos organisations

- ▶ Chapitre rédigé, **en phase de validation**