# PROJET SYSTÈME D'INFORMATION PATIENT Etat d'avancement et analyse critique


M Zerah, E.Lepage



# SYSTÈME TROP COMPLEXE?



#### Système d'Information Patient Etape 1





#### Mount Sinai Hospital (907 lits)

The Mount Sinai Hospital – one of the nation's oldest, largest and most respected hospitals, with nearly 60,000 inpatients and 560,000 outpatient visits in 2010 – has invested \$100 million in its transition to electronic medical records, choosing Epic Systems as its main vendor. The state-of-the-art clinical information system provides an integrated medical record that incorporates the records of a patient's visit, ranging from Ambulatory Services to the Emergency Department to Inpatient Services.

28 Novembre 2011

\$ 100 millions = 78 millions €



#### **Aux Etats Unis**

#### Système intégré Cerner

Mayo clinic, University of Pittsburgh

#### Système intégré Epic

Stanford medical center
Duke University,
Johns Hopkins
Massachusets General Hospital
Mount Sinai Hospital
NYU



# TROP LENT À METTRE EN ŒUVRE ET NON RESPECT DES DÉLAIS ?



#### Orbis Palier 1 : Avancement du déploiement

Hôpital	Lancement	Nb services déployés	Observations
Ambroise Paré	Sept 2011	18/19	Sauf chir digestive
Bicêtre	Nov 2012	29/30	Sauf maternité
Tenon	Jan 2013	14/21	
Saint-Antoine	nov-13	4/30	
Béclère	janv-14	2/10	
Louis Mourier	mars-14	0	identité mouvement réalisé




#### Orbis Palier 1 : Premiers résultats

Bénéfices	Difficultés
Dossier médical « propre »	Assurer la performance
Facilité prise en charge patient venant d'un autre service ou hôpital	Support 24/24 et 7/7
Partage de l'information entre les professionnels  → Discours partagé d'information patient ou famille	Formation des nouveaux arrivants
Impact pédagogique pour les étudiants	Organisation du circuit médical
Diminution des délais de production des CRH	Règles d'accès au dossier



## Comité de Pilotage Orbis septembre 2013 Proposition de calendrier de généralisation palier 1



R. Debré: travaux en cours; HEGP: 2017



#### Palier 2 : état d'avancement

Fonction	Date début déploiement		Observations
	Prévision CME 13 mars 2012	Mise en œuvre 1er service	
Gestion du dossier de soins	juin-12	juin-12	Pneumologie en juillet 2012, reprise en janvier 2014 avec le médicament
Demande d'examen en biologie	juin-12	juil-13	Test sur cardiologie à l'été 2013, déploiement avec le médicament
Circuit du médicament	2013	janv-14	2 services : cardiologie, néphrologie
Gestion du bloc opératoire	2013		en qualification, déploiement prévu septembre 2014
Gestion des rendez-vous et réservation de ressources	2013	déc-13	Généralisation en cours sur A. Paré
Urgences	2013		en qualification, déploiement prévu sur le site de Bicêtre dernier trimestre 2014
Réanimation (Pancarte et connexions automates)	2013	oct-13	Déploiement sur 2 lits, Généralisation en cours sur le service
Pilotage opérationnel, gestion de la qualité et des risques	sept-12	progressif	Déploiement pour pilotage
Aide à la recherche et à l'enseignement	2013	mars-14	en phase de validation avec la DRCD et le club utilisateur



#### Massachusetts General Hospital

907 lits, 47 000 hospitalisations, 1,4 M de consultations, 88 000 urgences

«After months of thorough review and vetting, Partners HealthCare has signed a contract with Epic – a leader in health information technology that specializes in working with academic medical centers and health systems. Design and configuration work for the new electronic health record, called Partners eCare, will soon begin. It is expected to take five years before the system is fully implemented in 2017. » Communiqué du 27 Juillet 2012

« The goal will be to realize a fundamental principle: that each patient will have a single record – one patient, one record – accessible everywhere throughout Partners," said MGH President Peter L. Slavin, MD.



# **TROP CHER?**



#### Projet SIC : Coût d'investissement

	2008-2012	2 013	2 014	2015	2016	2 017	2014-2017	Total
Coût Projet	40 920 252	5 692 686	11 453 175	7 552 176	2 800 000	2 540 000	24 345 350	70 <del>958</del> 288
Licences généralisation	0	1 244 962	1 174 758	6 320 366	6 287 086	3 134 775	16 916 985	18 161 947
Infrastructure centrale	4 840 000	386 837	613 163	800 000	1 600 000	290 000	3 303 163	8 530 000
Presta ATI	360 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000	960 000
Généralisation Presta externe	0	1 076 805	4 053 195	5 890 000	5 233 333	2 746 667	17 923 195	19 000 000
Total SIC	46 120 252	8 523 302	17 416 305	20 684 557	16 042 435	8 833 459	62 976 756	117 610 236
Infrastructure GH		400 000	3482407	2 697 059	3 496 389	4 216 333	13 892 188	14 292 188
Total	46 120 252	8 923 302	20 898 712	23 381 616	19 538 824	13 049 792	76 868 944	131 902 424

#### Projet SIC : financement Hôpital 2012

	2008-2012	2013	2014	2015	2016	2017	2014-2017	Total
Hôpital 2012	17,2	12,9	6,97	2,3	0,8	0,8	0,7	41,6

#### Projet SIC : Coût de fonctionnement

	Année	2013	2014	2015	2016	2017
	ETPR	53	74	92	92	82
Titre 1	Masse Salariale	3 657 000 €	5 106 000 €	6 348 000 €	6 348 000€	5 658 000 €
	Maintenance logicielle	41 401 €	311 494 €	1 133 085 €	2 219 022€	2 861 507 €
Titre 3	Maintenance infrastructures	0€	0€	41 500 €	81 500 €	241 500 €
111163	Exploitation et support heures non					
	ouvrables (3 personnes)		900 000 €	900 000€	900 000 €	900 000 €
TOTAL	CHARGES	3 698 401 €	6 317 494 €	8 422 585€	9 548 522 €	9 661 007 €





#### COMPARAISON DU COÛT DU PROJET SIC

	N Lits	Coût Projet (M€)	Coût par lit (€)	Remarque
AP-HP Projet SIC	22 000	118	5 400	
HEGP	725	15	21 800	
Harvard Medical school	720	8,4	12 000	Circuit du médicament
Standford Medical Center	640	180	281 000	
Mount Sinai Hospital	907	78	86 000	

Le budget consacré au système d'informatisation s'élevait en 2013 à 1,7% du budget total des hôpitaux, contre 7% aux États-Unis et 2% en Grèce, a rappelé Sébastien Marché, directeur des opérations stratégiques chez Orange Healthcare ». (*Journées Hopital numérique Mars 2014*)




# TROP ADMINISTRATIF, PAS ASSEZ MÉDICAL?



#### **ORBIS Recherche - Phase 1**


Etudes non interventionnelles sur données Architecture technique



Phase de test avec le groupe club utilisateur




#### Construction d'une cohorte






#### Analyse des données de la cohorte



#### Export des données de la cohorte





# TROP MONOLITHIQUE. PAS ASSEZ À L'ÉCOUTE DES UTILISATEURS ?



Dossier d'hospitalisation complète
Dossier d'hôpital de jour
Demande d'HAD (APR, BCT)
Coronarographie/Angioplastie (APR)
Nutrition (APR)
Orthopédie V4 (APR, BCT)
Infection-alerte et post-it
Réanimation : IGS2, SOFA, Echocardio en réa
Score de FINE (BCT)
Endoscopie digestive (APR, BCT)
Endoscopie bronchique (en cours à BCT)
Soins palliatifs (APR,BCT)
Pédiatrie générale V1 (BCT),
Scores de la douleur : (en cours APR)
Neuro AVC : (BCT)





# Les dossiers de « spécialité » en cours de développement

Qualification en cours
Consultation anesthésie
Développements en cours
Explorations fonctionnelles
Maladies rares (en collaboration avec Centre national Mal Rares)
Scores de réa pédiatrique (PRISM, PELOD,PIM)
Pédiatrie version 2 et courbes de croissance
Néo natologie
Psychiatrie
Maternité
Hématologie
Neuropathie periphérique



- Pédiatrie
- Prise en charge de la douleur
- Soins Palliatifs
- **►** Neurologie (USNV) et neuro peripherique
- Explorations Fonctionnelles
- **►** Maladie rare (CRMN)
- Psychiatrie
- Néphrologie
- Hématologie
- Maternité
- Anesthésie
- Réanimation
- Infectieux



## Le Système d'Information Patient





#### Perspectives:

#### « Learning healthcare system » des outils pour et par la recherche



Aide à la décision

**Plateforme** d'intégration de données

Intégrer des données phénotypiques /« omiques »



**Systèmes** d'information cliniques

Modèles de données et de connaissances

**Plateformes** d'analyse



Identification de patients éligibles pour une thérapie ciblée ou à risque d'effet secondaire médicamenteux

Bases de connaissances Modèles in silico Biomarqueurs

Générer de nouvelles connaissances Valider des biomarqueurs/cibles thérapeutiques





#### Appel à projets : Territoire de soins numérique

# **#TerriS@nte**




























#### Projet TSN : une plateforme d'échange et de services





#### Système d'Information Patient : Conclusion

- Le déploiement d'un système d'information pérenne pour l'AP-HP
  - Un dossier patient commun et partagé intégrant l'image et les laboratoires reposant sur un identifiant AP-HP unique
  - Une plateforme permettant la communication avec l'extérieur
- •En perspective la prise en compte des nouveaux outils
  - Une plateforme d'échange et de services
  - La mobilité
  - Mise en œuvre d'outils d'aide à la recherche
- Une participation aux projets régionaux, nationaux et européens

