

AVENANT N°2013-2

AU CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS

Conclu avec :



3 AV VICTORIA
75004 PARIS

FINESS : 750712184

portant sur les soins de longue durée

ANNEXES

- I : Cible et calendrier pour chacun des sites de SLD
- II : Cible et calendrier pour chacun des sites d'Ehpad
- III : Calendrier prévisionnel de financement par la dotation soins
- IV : Montants et calendrier d'aide à l'investissement par l'ARS
- V : Convention tripartite [à rédiger d'ici 31/12/2014]

Annexe I : Plan de mise aux normes des SLD de l'AP-HP - Capacité-cible sur 15 ans [article 1-1 de l'avenant]																						
Sites	AUTORISES 2010	INSTALLES 09/12	Modalités de mise aux normes	commentaires	Cible	AUTORISES	INSTALLES	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
BRETONEAU	75	75	Maintien de capacité et demande dérogation 10% ch. 2 lits		75	0	0	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
BROCA 1: Broca	192	192	Mise aux normes avec travaux limités		153		-39	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
BROCA 2: La Collégiale	398	135	RENOVATION lourde + extension [10 ans]	Relocalisation des activités administratives situées dans l'alle prévue pour l'extension	200		65	135	135	135	135	135	135	100	100	100	150	150	150	200	200	200
BROCA 3: La Rochefoucauld	80	80	Fermeture et cession		0		-80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	0	0
BROCA (total)	398	407			353	-45	-54	407	407	407	407	407	407	372	372	372	383	383	383	353	353	353
F.WIDAL	150	78	Dans les locaux du "vieux lanbosière" libéré après construction nouveau Lanbosière		78	-72	0	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
PITIE SALPETRIERE	37	37	Mise aux normes avec travaux limités		37	0	0	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
ROTHSCHILD	53	32	Maintien en l'état (locaux neufs)		32	-21	0	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
S-Perine 1: Ste PERINE	140	140	Mise aux normes avec travaux limités (113 lits) + CONSTRUCTION NEUVE 236 lits (7 ans)		349		209	140	140	140	140	140	140	349	349	349	349	349	349	349	349	349
S-Perine 2: ROSSINI	368	123	Mise aux normes avec travaux limités		106		-17	123	123	123	123	123	123	106	106	106	106	106	106	106	106	106
S-Perine 3: Chardon-Lagache	87	87	Fermeture et cession		0		-87	87	87	87	87	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
STE PERINE (total)	368	350			455	87	105	350	350	350	350	350	350	455	455	455	455	455	455	455	455	455
VAUGIRARD	179	175	Maintien sans travaux avec dérogation 15% ch. 2 lits		124	-55	-51	175	175	175	175	175	175	124	124	124	124	124	124	124	124	124
75	1260	1154	Maintien de la capacité installée		1154	-106	0	1154	1154	1154	1154	1154	1154	1173	1173	1173	1184	1184	1184	1154	1154	1154
DUPUYTREN (Joffre)	240	240	Transfert interne 71 lits de Joffre à Dupuytren et de 34 vers Clémenceau. Fermeture Joffre.	Construction d'un EHPAD de 192 places par opérateur externe (appel à projet 2013-2016) + projet de FAM externe à Draveil sur un autre terrain APHP	71	-169	-169	207	207	207	207	207	207	71	71	71	71	71	71	71	71	71
G.CLEMENCEAU	131	137	Requalification des lits Ehpad en SLD + mise aux normes par rénovation		171	40	34	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171
91	371	377			242	-129	-135	378	378	378	378	378	378	242	242	242	242	242	242	242	242	242
C.CELTON	172	127	Maintien avec dérogation (15% ch2 lits) et transfert au CASH (45 non installés + 11)		116	-56	-11	127	127	127	127	127	127	116	116	116	116	116	116	116	116	116
L.MOURIER	80	80	Transfert capacité totale vers le CASH (projet d'opac APHP)		0	-80	-80	80	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	252	207	136 lits maintenus dans les Hauts-de-Seine, mais hors APHP		116	-136	-91	207	207	207	207	207	207	116	116	116	116	116	116	116	116	116
R.MURET	179	179	Relocalisation nécessaire de 65 lits pour mise aux normes. In situ (construction) ou externe ?	Rappel : un Ehpad sur terrain APHP ouvrira prochainement à Biotini	179	0	0	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179
93	179	179	Maintien de la capacité autorisée et installée	Selon SROS, le 93 est déclassé de 90 lits. Une capacité supérieure du bâtiment pourrait, le cas échéant, être réattribuée partiellement à ce bassin	179	0	0	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179
C.FOIX	317	211	Mise aux normes avec travaux limités	Rappel : un Ehpad sur le terrain de l'APHP ouvre prochainement (fin 2013)	152	-165	-59	211	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152
E.ROUX	311	387	RENOVATION LOURDE (ou CONSTRUCTION) de 350 lits (10 ans)		350	39	-37	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	350	350	350
P.BROUSSE	213	189	RECONSTRUCTION (plusieurs blocs) de la capacité totale actuelle SLD + Ehpad = 285 [10 ans]	Rappel : un Ehpad sur le terrain de l'APHP ouvre prochainement (fin 2014)	285	72	96	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	285	285	285	285
A.CHENEVIER	60	60	Mise aux normes avec travaux limités		60	0	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
94	901	847	Maintien de la capacité installée		847	-54	0	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847
C.RICHET	114	115	Reconstruction nécessaire. Mais ce site qui travaille majoritairement pour le filière territoriale doit renforcer ses liens avec le CH de Gonesse selon des modalités et un calendrier à déterminer.	La question de l'Ehpad (189 lits) est à traiter concomitamment cf annexe 2	115	1	0	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
95	114	115			115	1	0	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
TOTAL IdF	3 077	2 879			2 653	-424	-226	2 880	2 821	2 821	2 821	2 821	2 821	2 613	2 613	2 613	2 624	2 720	2 683	2 653	2 653	2 653
Oise (P. Doumer)	96	104	Evolution à prévoir dans le cadre spécifique de l'implantation territoriale Picarde		96	0	-8	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
TOTAL	3 173	2 983			2 749	-424	-234	2 976	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 690	2 709	2 709	2 720	2 816	2 779	2 749	2 749	

ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS		Annexe II : Calendrier de désengagement de l'activité d'EHPAD de l'AP-HP [article 1-2 de l'avenant]																		
Sites	Hts AUTORISES 2010 Hts INSTALLES 09/12	Modalités de cession	Cible	ECART / Hts AUTORISES	ECART / Hts INSTALLES	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
G.CLEMENCEAU	40	34	Requalification des Hts Ehpad en SLD réalisée au 1/1/2013 (par transfert Dupuytren)	-40	-34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	40	34		-40	-34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.FOIX	30	0	Places jamais ouvertes	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.ROUX	59	59	Hts a fermer dans le cadre de la rénovation ou construction du SLD. Échéance fin d'opération : 2021	-59	-59	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P.BROUSSE	78	60	Hts a fermer dans le cadre de la rénovation ou construction du SLD. Échéance fin d'opération : 2026	-78	-60	60	60	60	60	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0
94	167	119		-167	-119	119	119	119	60	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0
C.RICHET	189	182	Cession de l'autorisation (avec vente de terrain constructible) en gre à gre à un opérateur externe/délai de construction et ouverture : 2018	-189	-182	182	182	182	182	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	189	182		-189	-182	182	182	182	182	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL IdF	396	335		-396	-335	335	301	301	242	242	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0
P.Doumer (Oise)	69	43	Evolution à prévoir dans le cadre spécifique de l'implantation territoriale Picarde	-69	-43	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
TOTAL	465	378		-465	-378	404	370	370	311	311	129	129	69	69	69	69	69	69	69	69

Annexe III : Prévion d'évolution de la Dotation Soins en rapport avec les capacités [article 2-1 de l'avenant]



1 - SLD																							
Sites	HS AUTORISES 2010	HS INSTALLEES 09/12	Cible	ECART / HS AUTORISES	ECART / HS INSTALLEES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IdF (17 sites)	3 077	2 879	2 653	-424	-226	3 077	3 077	3 077	2 880	2 821	2 821	2 821	2 605	2 594	2 613	2 613	2 613	2 624	2 720	2 683	2 653	2 653	2 653
Osse (P.Doumer)	96	104	96	0	-8	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Total (IdF+P.Doumer)	3 173	2 983	2 749	-424	-234	3 173	3 173	3 173	2 976	2 917	2 917	2 917	2 701	2 690	2 709	2 709	2 709	2 720	2 816	2 779	2 749	2 749	2 749
Dotation soins (1)	114 466 251	113 071 091	107 904 862	104 432 765	102 362 357	102 362 357	102 362 357	102 362 357	102 362 357	102 362 357	102 362 357	102 362 357	94 782 560	94 396 552	95 063 293	95 063 293	95 063 293	95 449 301	98 818 100	97 519 709	96 466 959	96 466 959	96 466 959
Réfaction (2)						2 600 000	5 600 000	5 600 000	3 769 838	2 070 408													
financement par lit installé 2013 35 092																							

1 : A partir de 2015, la dotation est calculée selon les capacités (sans convergence). Principales évolutions : en 2017, transfert de lits vers le CASH (82) et fermeture de Joffre (91), puis effets liés à la fin des opérations majeures, après 2020. Il conviendra d'adapter et d'actualiser ce rythme pour tenir compte des variations temporaires de capacités liées aux travaux.

A noter : En dehors du CASH, les effets des coopérations territoriales (C.Rchiet, G.Clémenceau, P.Doumer) ne sont pas mentionnées, à ce stade.

2 : En 2011 et 2012, au titre de la convergence (selon outil pathnos) ; en 2013 et 2014 : au titre de l'activité (lits reellements installés)

2 - EHPAD															
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
montant dotation	10 654 191	9 757 551	9 757 551	8 201 617	8 201 617	3 401 957	3 401 957	1 819 651	1 819 651	1 819 651	1 819 651	1 819 651	1 819 651	1 819 651	1 819 651
évolution des capacités (1)	404	370	370	311	311	129	129	69	69	69	69	69	69	69	69
baisse dotation				-59	-59	-182	-182	0	0	0	0	0	0	0	0
financement par lit installé 2013 26 372				-896 640	0	-4 799 660	0	-1 562 306	0	0	0	0	0	0	0

La dotation est calculée par rapport à l'évolution des capacités installées, le devenir des EHPAD étant lié aux opérations lourdes sur les SLD. Faute de calendrier précis de dévolution pour P.Doumer, par hypothèse les 69 places de ce site

1 : sont maintenues jusqu'en 2027, comme pour le SLD. Une fois les orientations connues pour ce site, il conviendra de modifier cette projection.

Annexe IV
Opérations lourdes d'investissement :
calendrier et aide financière de l'ARS
 [article 2-3 de l'avenant]

Au-delà des 12,6 millions déjà versés (Dupuytren, Ste Périne tranche 1 et les UHR) l'ARS prévoit une tranche ferme de financement à verser de 2013 à 2016 pour un montant total de 40 millions €uros.

La répartition ci-dessous est en 4 tranches égales de 10 millions par an. Cependant, l'ARS pourra répartir différemment les 4 tranches, notamment en dotant plus les premières années, SANS REMETTRE EN CAUSE LE MONTANT TOTAL POUR LA PERIODE (40M€)

Co-financements ARS des opérations lourdes					
opération	date de lancement	nombre de lits rénovés ⁽¹⁾	montant de l'opération ⁽²⁾	aides ARS acquises	
				notification	montant
Sainte Périne	2013	236	47 200 000	2012	8 200 000
				2013	10 000 000
Paul Brousse	2014	285	57 000 000	2014	10 000 000
Emile Roux	2015	350	35 000 000	2015	10 000 000
La Collegiale Broca	2016	200	20 000 000	2016	10 000 000

1) sous réserve de la validation des études techniques par opération

2) sur la base (maximum) de :²

Rappel : financements déjà notifiés / SLD					
opération	date de lancement	nombre de lits rénovés	montant de l'opération	aides ARS acquises	
				notification	montant
Dupuytren	2012	71	2 600 000	2011	2 600 000
8 UHR APHP	2013	127	1 800 000	2012	1 800 000