
Projet Easydore® à l’AP-HP 



OBJECTIFS D’EASYDORE® 

 Partage des données entre les pôles de la DRCI, les URC, les 
GH et les investigateurs 

 Cohérence avec des outils informatiques des différents 
secteurs : Base Projets, SAP, HRa, FacTigre, etc. 

 Fiabilisation et sécurité des données à long terme 

 Outil déjà opérationnel dans 18 CHU 

 Possibilité d’extraire des données et construire des 
indicateurs avec des rapports préétablis (BO) 
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OBJECTIFS D’EASYDORE® 

Le logiciel Easydore® permet de mettre en parallèle l’avancement 
du projet de recherche avec la consommation des ressources 
budgétaires. Il repose sur 3 grandes fonctionnalités : 

 Les aspects administratifs et technico-réglementaires: 

 Suivi réglementaire des centres investigateurs 
 Suivi des structures de recherche 

 Les aspects financiers 

 gestion des financements, 
 suivi budgétaire (recettes / dépenses), 
 suivi du personnel de recherche) 

 Les aspects d’investigation 

 suivi des inclusions, 
 création du schéma des visites et des grilles de surcoûts, 
 saisie des actes et des visites, 
 suivi de la facturation 
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CALENDRIER 

 Septembre 2017 – Octobre 2018 

Développement de nouvelles fonctionnalités pour répondre à 
l’ensemble des besoins des utilisateurs de l’AP-HP 
Travail conjoint DRCI et 3 sites pilotes : HUPS, HUHMN, HUPO 

 

 Fin 2018 

Déploiement simultané d’Easydore pour tous les groupes 
hospitaliers de l’AP-HP. 

 2019 – 2020 

Création de fonctionnalités complémentaires en lien avec le 
« Club Utilisateurs » 
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AVANCEMENT DU PROJET 

 Depuis septembre 2017 

  Construction par l’APHP avec GFI et le CHU de Nantes des 
fonctionnalités supplémentaires 

  Développement de 22 modules supplémentaires 

 Construction et livraison de versions intermédiaires du 
logiciel : de la v8 à la v11  

 Déploiement pilote (DRCI, HUPS, HUHMN, HUPO et AGEPS) : 
10 juillet 2018 
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AVANCEMENT DU PROJET 

 Processus métiers 

 Elaboration des processus métiers cibles dans l’optique de 
déconcentration, de subsidiarité et d’efficience 

 Identification des « Programmes » 

Référencement de toutes les structures de recherche de l’AP-HP, des 
consortiums et de tous les financements « recherche » de l’AP-HP 

 Déploiement généralisé AP-HP : fin 2018 et accès au 
système d’information pour les investigateurs dans les 
meilleurs délais 

 Communication via SharePoint et mise en place d’un 
support de niveau 1 (easydore.support@aphp.fr) 

Prochaines étapes 

6 


